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Erneuerung der Kanalisation im Einzugsgebiet 

Bottrop Ebel und Berne

Bürgerinformationsveranstaltung am 10.04.2019
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung - Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Ausgangssituation, EZG Ebel und Berne

 5 kommunale

Mischwasser -

Einleitungsstellen in

Emscher und Berne

 Sperrung der Brücke

Ebelstraße seit 03/17



3

- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung - Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Ausgangssituation, EZG Ebel und Berne

 5 kommunale MW -

Einleitungsstellen in Emscher

und Berne

RWBA

 Planungen der

Emschergenossenschaft

 Abwasserkanal Emscher

(AKE)

 Abwasserkanal Berne

(AK Berne)

 Mischwasser-

behandlungsanlage

(RWBA)



- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung - Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

4

RWBA

Planung Hauptkanalisation

 Übergabe der

kommunalen

Kanalisation an die

Behandlungsanlage

der EG

 1 Behandlungsanlage

für das gesamte Netz

(EG)

 Entwässerungsrichtung

im EZG Berne wird

weitestgehend

beibehalten

 Entwässerungsrichtung

in Ebel wird größtenteils

geändert
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Maßnahmen zur Reduzierung der Beeinträchtigung für die 

Anwohner

 Schließen der Fahrbahn mit Asphalt nach kurzen Abschnitten

 Wässern je nach Witterung, um Staubentwicklung gering zu

halten und Sauberkeit der Baustelle zu gewährleisten

 Verschmutzungen im öffentlichen Verkehrsraum sind bei Bedarf

– auch mehrmals – arbeitstäglich durch die ausführende Firma

zu reinigen

- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung - Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Bauablauf
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 Kurze Einzelbaulängen für bessere

Erreichbarkeit der Grundstücke

 Bauabschnitte z.T. in Sackgassen

 Erreichbarkeit der Grundstücke

mit Pkws temporär eingeschränkt

 Fußläufige Erreichbarkeit der

Grundstücke immer sicher gestellt,

z. B. durch Fußgängerbrücken

- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung - Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Erreichbarkeit der Grundstücke

Bild: www.graepel.de
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung/Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Geplante bzw. ausgeführte Bauabschnitte im EZG Ebel 

und EZG Berne, gesamt:

Bauabschnitt Bereichsname Baubeginn/-fertigstellung

Kanalbau 1. BA Haßlacher-, Oskar-, Bernestraße - bereits fertig gestellt -

Kanalbau 2. BA Rohrvortrieb Ebelstraße ca. 04/19 – 10/19

Kanalbau 3. BA alle anderen Straßen von Bottrop EZG Ebel

ebenfalls straßenweise unterteilt, Verschluss 
und Rückbau der Einleitungsstellen

ca. 11/2019 – 02/2021

Kanalbau 4. BA Haßlacher Straße - letzte Haltung am Ende 
der Sackgasse

Fertigstellung vor 
Inbetriebnahme AKE

Neubau Brücke 
Ebelstraße

2. Quartal 2020 – 3. Quartal
2021

Kanalbau 5. BA alle anderen Straßen von Bottrop EZG Berne

ebenfalls straßenweise unterteilt, Verschluss 
und Rückbau der Einleitungsstellen

AK Emscher Bau durch EG 

AK Berne Bau durch EG 

RWBA 
BOT -
Haßlacherstr.

Bau durch EG
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung/Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Bauablauf Hauptkanalisation, 2. BA

Kanalbau 2. BA

 ca. 250 m Kanal

im Rohrvortrieb

 215 m DN 1600

 35 m DN 600
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung/Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Bauablauf Hauptkanalisation, 2. BA

 Startschacht im der Kreuzung 

Bahnhof-/Ebelstraße

 Zielschacht auf dem 

ehemaligen Parkplatz des 

Berneparks

Start-
schacht

Ziel-
schacht

Bild: Infomaterial Epping Rohrvortrieb
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung/Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Bauablauf Hauptkanalisation, 2. BA

Kanalbau 2. BA

 Sperrung der 

Kreuzung

Bahnhofstraße /  

Ebelstraße

 Umleitung

Individualverkehr

 Bauzeit bis Mitte 

September
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung/Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Bauablauf Hauptkanalisation, 2. BA

Kanalbau 2. BA

 Öffentlicher 

Personennahverkehr

 Betroffene Haltestelle

„Bergbaustraße“

 Sperrung der 

Kreuzung

Bahnhofstraße /  

Ebelstraße

Bild: www.vestische.de
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung/Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Bauablauf Hauptkanalisation, 2. BA

Kanalbau 2. BA

 Öffentlicher 

Personennahverkehr

 Betroffene Haltestelle

„Bergbaustraße“

 Sperrung der 

Kreuzung

Bergbaustraße /  

Ebelstraße

Bild: www.vestische.de
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung - Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Planung Hauptkanalisation, 3. BA

Kanalbau 3. BA

 ca. 2.000 m Kanal
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung - Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Planung Hauptkanalisation, 3. BA

Heckenweg

2

1

4

3

5

67

9

10

8

11

Bauzeit:

November 2019 – Februar 

2021 (ca. 64 Wochen)

je Bauabschnitt ca. vier bis 

sechs Wochen

Bergbaustr. ca. elf Wochen
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung - Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Planung Hauptkanalisation, 3. BA

Kanalbau 3. BA

 Öffentlicher 

Personennahverkehr

 Betroffene Haltestelle

„Bergbaustraße“

2

1

Bild: www.vestische.de
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung - Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Planung Hauptkanalisation, 3. BA

Kanalbau 3. BA

 Öffentlicher 

Personennahverkehr

 Betroffene Haltestelle

„Lichtenhorst“

4

Bild: www.vestische.de
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung - Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Planung Hauptkanalisation, 3. BA

Straße
Straßenwiederherstellung im 

Rahmen des Kanalbaus

Asbeck-
straße

ca. 335m DN 300 –
DN 400

nur im Bereich des Kanalgraben Straßenendausbau nach Abschluss 
der Kanalbauarbeiten

Giesenfort ca. 190 m DN 300 nur im Bereich des Kanalgraben Straßenendausbau nach Abschluss 
der Kanalbauarbeiten

Bahnhof-
straße

ca. 170 m DN 400 –
DN 600

Deckenüberzug auf voller 
Fahrbahnbreite

Ebel-
straße

ca. 180 m DN 300 Deckenüberzug auf voller 
Fahrbahnbreite

Hecken-
weg

ca. 210 m DN 300 –
DN 400

Deckenüberzug auf voller 
Fahrbahnbreite

Kurt-
Feller-
Straße

ca. 150 m DN 300 Deckenüberzug auf voller 
Fahrbahnbreite

Bergbau-
straße

ca. 350 m DN 500 nur im Bereich des Kanalgraben Deckenerneuerung nach 
Brückenneubau

Hafen-
straße

Ca. 295 m DN 300 nur im Bereich des Kanalgraben Deckenerneuerung nach 
Brückenneubau

Lichten-
horst

ca. 200 m DN 300 –
DN 800

Straßenausbau von Schürmannstr. 
bis Hs. Nr. 1a, restlicher Bereich nur 
im Bereich des Kanalgrabens
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung - Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Planung Hauptkanalisation, 4. BA

Kanalbau 4. BA

 ca. 50 m Kanal
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung - Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Planung Hauptkanalisation, 4. BA
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung - Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Planung

Neubau 

Bernebrücke

2. Quartal 2020 –

3. Quartal 2021
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung - Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Planung Hauptkanalisation, 5. BA

Kanalbau 5. BA

 ca. 770 m Kanal
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung - Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

Planung Hauptkanalisation, 5. BA
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- Ausgangssituation - Veranlassung/Zielvorgabe - Planung - Bauablauf -

- Bedeutung für die Eigentümer -

 Straßenbaubeiträge gem. § 8 Kommunalabgabengesetz 

(KAG):

 Die Kosten für die Oberflächenentwässerung der 

Straßenanlagen können Straßenbaubeiträge gem. § 8 KAG 

auslösen. Diese sind anteilig durch die Anlieger zu tragen.

 Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich 

entstandenen Kosten ermittelt.

 Die Abrechnung erfolgt ca. 1 - 2 Jahre nach Fertigstellung 

der Maßnahme.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bild: 

www.wirtschaftsblatt.de


